l	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		*	1-Planificacion del proyecto	11 días	dom 3/22/20	vie 4/3/20	
2		*	Estudio de viabilidad y/o factibilidad	2 días	dom 3/22/20	lun 3/23/20	
3		*	Análisis de Riesgo del Proyecto	7 días	mar 3/24/20	mié 4/1/20	
4		*	Presupuesto Estimado.	2 días	jue 4/2/20	vie 4/3/20	
5		*	2-Análisis del Sistema Actual	13 días	lun 4/6/20	mié 4/22/20	
6		*	Formularios y planificación de Entrevistas.	10 días	lun 4/6/20	vie 4/17/20	
7		*	Diagrama de estructura del sistema actual (organigrama de la empresa)	1 día	vie 4/17/20	vie 4/17/20	
8		*	Diagrama de contexto del sistema Actual.	1 día	sáb 4/18/20	sáb 4/18/20	
9		*	Descripción de Apostadores, Actores, y usuarios.	1 día	sáb 4/18/20	sáb 4/18/20	
10		*	Descripción de los procesos actuales.	1 día	sáb 4/18/20	sáb 4/18/20	
11		*	Diagrama de flujo de los procesos actuales.	1 día	lun 4/20/20	lun 4/20/20	
12		*	Descripción de la lógica de procesos.	1 día	mar 4/21/20	mar 4/21/20	
13		*	Diccionario de datos del sistema actual.	1 día	mar 4/21/20	mar 4/21/20	
14		*	Identificación, determinación y especificación de Requerimientos.	1 día	mié 4/22/20	mié 4/22/20	
15		*	3-Diseño del nuevo Sistema.	23 días	jue 4/23/20	dom 5/24/20)
16		*	Descripción del nuevo sistema	1 día	jue 4/23/20	jue 4/23/20	
17		*	Diagrama de contexto del nuevo sistema.	2 días	vie 4/24/20	lun 4/27/20	
18		*	Diagrama de estructura del nuevo sistema, (organigrama del nuevo sistema)	2 días	lun 4/27/20	mar 4/28/20	
19		*	Descripción de Apostadores, Actores, y usuarios del nuevo sistema.	2 días	lun 4/27/20	mar 4/28/20	
20		*	Descripción y especificación de los nuevos procesos.	3 días	lun 4/27/20	mié 4/29/20	
21		*	Diagrama de clases.	3 días	lun 4/27/20	mié 4/29/20	
22		*	Diagrama de casos de uso.	3 días	jue 4/30/20	sáb 5/2/20	
23		*	Diagrama de actividades en UML.	4 días	dom 5/3/20	mié 5/6/20	
24		*	Diagrama de estados UML.	4 días	dom 5/3/20	mié 5/6/20	

d	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
25		*	Diagrama de secuencia UML.	4 días	dom 5/3/20	mié 5/6/20	
26		*	Diseño de la Base de Datos.	5 días	jue 5/7/20	mié 5/13/20	
27		*	Diseño de Interfaces	9 días	mié 5/13/20	dom 5/24/20	
28		*	3-Implementación.	3 días	dom 5/24/20	mar 5/26/20	
29		*	Descripción del plan de implementación	3 días	dom 5/24/20	mar 5/26/20	
30		*	Descripción de los Equipos necesarios	3 días	dom 5/24/20	mar 5/26/20	
31		-9	4-Pruebas	3 días	mié 5/27/20	vie 5/29/20	
32		-9	Descripción de las pruebas a realizar.	3 días	mié 5/27/20	vie 5/29/20	
33		*	Pruebas unitarias	3 días	mié 5/27/20	vie 5/29/20	
34		*	Pruebas de integración.	3 días	mié 5/27/20	vie 5/29/20	
35		*	Pruebas de Aceptación.	3 días	mié 5/27/20	vie 5/29/20	
36		*	5-Presupuesto Definitivo.	2 días	lun 3/30/20	mar 3/31/20	

Nombres de los recursos	SOS	

Página 3